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富邦能源股份有限公司投資改善計畫執行進度 

專案稽核報告 

一、查核依據： 

依「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」第八條第一

項第四款規定，被投資對象最近一個會計年度稅後損益為負數或有累積虧損時，

應於被投資對象財務報告完成編製之日起二個月內，將投資改善計畫提報董事

會通過，並由稽核部門每季向董事會提出投資改善計畫執行進度之稽核報告；

另依同辦法第八條第三項規定，稽核報告於提報董事會後十日內揭露於企業網

站資訊公開網頁之說明文件應記載事項下。 

二、查核項目： 

富邦能源股份有限公司投資改善計畫執行進度是否符合提報董事會通過之投

資改善計畫。 

三、查核範圍期間：114年1月1日至114年6月30日 

四、背景概述：  

富邦能源股份有限公司(下稱「富邦能源」)為本公司依「保險業資金辦理專案

運用公共及社會福利事業投資管理辦法」所投資之事業體，經本公司於 113年

6月 5日參與增資並持有約 75%之股權後成為本公司之子公司，其係透過持有

太陽能光電或儲能案場之專案公司(SPV 子公司)投資國內綠能項目，現階段

主要以自行投資與興建之方式進行儲能案場之開發，依 113 年度富邦能源及

其子公司會計師查核報告，113 年度合併稅後淨損為新臺幣(以下同)14,481

千元，累積虧損為 14,525千元。 

富邦能源於 113 年 6月 5日增資完成後，於 113年 6月 26日取得利通管理顧

問股份有限公司(下稱「利通公司)100%股權，利通公司主要投資興建 E-

dReg(電能移轉複合動態調節備轉容量)儲能案場，由於該儲能案場尚在興建

中，預計於 115 年第一季上線至電力服務平台後始能貢獻營收，故富邦能源

113年度尚無營業收入產生。 

五、114年投資改善計畫 

因應富邦能源113年度稅後損益為負數，依「保險業資金辦理專案運用公共及

社會福利事業投資管理辦法」提出114年投資改善計畫，並於114年4月29日經

本公司董事會通過，內容說明如下： 
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1. 富邦能源於 114 年 3月 21日投資取得匯旭電力股份有限公司(下稱「匯旭

電力」)100%股權，其 E-dReg儲能案場位於花蓮和平工業區，建置容量共

60MW，其中 20MW 已併網上線，將立即貢獻營收，另 40MW預計 114年年中

併網上線，預期富邦能源 114年之營收及獲利將持續改善與提升。 

2. 繼利通公司與匯旭電力後，預計 114年下半年取得光電案場瑞陽一期股權，

總投資金額約 17.3 億元；利通與瑞陽案場將陸續自 115 年第一季至第二

季上線，營收將可逐年提高。 

3. 在原營運規劃中，富邦能源對各案場之專案公司(SPV)持股比例皆為 100%；

現因市場漸趨成熟及供給的變化，不論是開發商或案場持有之企業，希望

長期且小部份持有案場之意願明顯提升，藉由放寬對專案公司(SPV)之持

股比例的限制，富邦能源可針對更多案源進行評估，擴大決策空間，進而

拓展與開發商或企業的合作關係，現已向主管機關申請調整富邦能源對專

案公司(SPV)之持股比例調降為不低於 51%。富邦能源除依規劃之案場持續

開發推進外，現亦積極評估收購市場中已開發完成之案件(如光電已併網

發電案場)，加速富邦能源業務發展。 

六、綜合評述 

因應前揭114年投資改善計畫係於114月4月29日經本公司董事會通過，故本次

報告為稽核室114年度首次對富邦能源投資改善計畫執行進度辦理季專案查

核，其查核範圍期間涵蓋114年1月1日至6月30日。 

經檢視富邦能源投資改善計畫執行情形，說明如下： 

1. 富邦能源於 114 年 3 月 10 日經該公司董事會通過，向康舒科技股份有限

公司(下稱「康舒公司」)取得匯旭電力 100%股權，並與康舒公司簽訂股份

買賣協議書，雙方已依約定於 114 年 3月 21日完成交割。 

因富邦能源取得匯旭電力前，匯旭電力儲能案場已有 20MW 裝置容量完成

併網上線，故自匯旭電力案完成交割後，富邦能源已有營業收入產生，另

外 40MW 裝置容量，預計於 114 年第三季併網上線。經檢視富邦能源 114

年 6月份自結合併報表，營業收入為 39,482千元，本期稅後淨利為 3,828

千元。 

2. 截至查核基準日(114 年 6 月 30 日)，富邦能源尚未取得瑞陽光電案場一

期股權，係因該案場仍處於申設階段，相關前置作業持續推進中，將待確

認可取得案場相關施工許可後，進一步辦理投資評估及相關提案。另利通

儲能案場之施工進度已依規劃興建中，預計於 115年第一季併網後上線至

電力服務平台，以貢獻營收。 
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3. 本公司已於 114 年 2 月份向主管機關申請調整富邦能源對專案公司(SPV)

之持股比例調降為不低於 51%，業經主管機關於 114 年 5月 6 日核准，考

量富邦能源對專案公司(SPV)之持股比例已無 100%持有之條件限制，後續

應可對更多潛在案源進行評估，以增加案場投資機會。 

七、查核結果： 

本次查核結果，尚有依於114年4月29日報經董事會通過之投資改善計畫內容

辦理，經檢視富邦能源114年6月份合併自結報表，營業收入為39,482千元，

稅後淨利為3,828千元，本室將持續追蹤其改善計畫執行情形。 

 

 

 


